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El presente trabajo está orientado a la formulación de un proyecto para la construcción de 
una planta de potabilización de agua del acueducto urbano del municipio de La Capilla, 
Boyacá, el cual estaría articulado a la gestión de recursos del fondo de compensación regional 
del Sistema General de Regalías en el municipio. Por el nivel de prioridad en cuanto a la 
afirmación de derechos económicos y sociales fundamentales, así como de su articulación 
con el desarrollo de políticas y programas que desde diferentes niveles territoriales buscan 
avanzar en esta perspectiva, este proyecto representaría un paso esencial en el mejoramiento 
de las condiciones y de la calidad de vida de la población integrada al casco urbano del 
municipio de La Capilla, Boyacá. 
 





The following paper it is oriented in the formulation of a project for the construction of a 
Water Treatment Plant of the urban aqueduct of La Capilla town in Boyacá, which it is 
related to the resources management of the regional compensation fund of the General 
System of Royalties in the municipality. 
Due to the priority as to the affirmation of the fundamental economic and social rights, as 
well the articulation with the development of policies and programs that from different 
territorial levels look to go forward to this perspective, this project would represent an 
essential step in the improvement of the conditions and quality of life of the population 
inserted in the urban centre of La Capilla municipality in Boyacá. 
 
Keywords: Potable water, basic sanitation, aqueduct, management, quality of life. 
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El presente proyecto busca ser una herramienta que, apoyada en los preceptos teóricos 
y metodológicos de la gestión de proyectos, contribuya en la satisfacción de necesidades 
esenciales, en el mejoramiento de la calidad de vida y en el desarrollo social de la población 
del municipio de La Capilla, Boyacá. Esto se busca alcanzar a través de la identificación y 
abordaje de un problema que adquiere especial relevancia para la comunidad, así como de la 
identificación de las alternativas más eficientes y óptimas para su resolución. En este sentido, 
el proyecto se enfoca en el conflicto generado por las condiciones deficitarias en el acceso y 
la calidad del agua de la que disponen los habitantes de este contexto territorial, como 
consecuencia del estado de deterioro de la planta de tratamiento que articula el sistema de 
acueducto y la red de abastecimiento de agua potable. 
 
Este problema se deriva del marcado deterioro de los equipamientos y las condiciones 
edilicias en las que se encuentran ubicados los componentes que permiten el tratamiento y 
potabilización del agua en el sistema de acueducto, así como del uso tradicional y la falta de 
optimización que organizan su funcionamiento. Respondiendo a esto, el proyecto formulado 
se propone realizar la construcción de una nueva planta de tratamiento y potabilización de 
agua para el acueducto municipal de La Capilla, buscando satisfacer las necesidades actuales 
y futuras de la población respecto al acceso en condiciones de calidad al servicio de agua 
potable. 
 
Como parte fundamental de estos objetivos, el proyecto que presentamos constituye la 
primera etapa que permitiría adelantar el proceso de gestión de recursos en las diferentes 
instancias territoriales, acorde con los criterios y requisitos estipulados por el Departamento 
Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías, propendiendo por lograr su 
ejecución al asumir la centralidad que este proyecto adquiere en términos de la satisfacción 
de necesidades fundamentales, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y 
el desarrollo social de este municipio; así como en el avance de las proyecciones y metas 
trazadas en los Planes de Desarrollo de las diferentes instancias territoriales, incluyendo lo 
municipal, lo departamental y lo nacional. 
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CAPÍTULO 1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO 
 
 
1.1. Antecedentes del problema 
 
 
Uno de los aspectos fundamentales considerados en el análisis de cierre o disminución de 
brechas sociales y de la calidad de vida de la población, corresponde a las condiciones que en 
determinado territorio existen relacionadas con el acceso a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico. Si consideramos lo señalado en el Plan Departamental de Desarrollo 
2020-2023 (Asamblea Departamental de Boyacá, 2020, p. 20), específicamente con relación 
a la información del contexto social de Boyacá, es posible identificar que en este 
departamento existe un retraso de alrededor del 4% respecto al contexto nacional en cuanto al 
acceso del servicio público de agua potable y saneamiento básico. Al mismo tiempo, se 
entiende que esta realidad demanda de la concertación de políticas, programas y proyectos 
dirigidos a llevar este servicio esencial a la población, logrando proveer las condiciones e 
infraestructura necesarias para su prestación, debido a su relevancia en la generación del 
desarrollo y la mitigación o erradicación de problemas de salubridad en el departamento y sus 
municipios. 
 
Por su parte, en los últimos años en el municipio de La Capilla, Boyacá, se ha desarrollado 
un proceso paulatino de ampliación en la cobertura de servicios públicos domiciliarios que, 
de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 (Consejo Territorial de 
Planeación, 2020, p. 46), ha permitido una articulación progresiva de nuevos beneficiarios al 
servicio de agua potable prestado por el acueducto municipal, presentando un promedio de 
crecimiento del 4.7% en periodos trianuales. Al mismo tiempo, es posible identificar un 
mejoramiento significativo en los índices de la calidad del agua (IRCA) que se constata en el 
balance contenido en el Plan de Desarrollo Municipal y en el Informe de Vigilancia de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano realizado por la Gobernación de Boyacá 
(Gobernación de Boyacá, 2020, p. 2). 
 
Sin embargo, la ampliación paulatina en la cobertura y el mejoramiento en los índices de 
calidad del agua en este municipio se han visto afectados de manera negativa por las 
condiciones de la planta de tratamiento de agua potable del acueducto municipal, la cual se 
encuentra en un estado de deterioro significativo derivado de su antigüedad y las deficiencias 
12  
en los equipamientos necesarios para su óptimo funcionamiento. En este sentido, es posible 
identificar daños en la infraestructura edilicia, pero además en equipos esenciales para el 
proceso de potabilización, como el vertedero, los tanques de dosificación de cal y sulfato de 
aluminio, así como en el sedimentador y en los sistemas de distribución. 
 
Estos deterioros y daños derivan en deficiencias constantes en la prestación del servicio, 
que van desde la suspensión esporádica hasta fenómenos de aguas anegadas que implican 
afectaciones ambientales y en la infraestructura vial del entorno en el que se ubica la planta 
de tratamiento. Estos factores, además, configuran condiciones de riesgo para la salud pública 
y minan la confianza de los usuarios en el servicio prestado por el acueducto municipal. A su 
vez, estas dificultades han requerido de continuas inversiones en mantenimiento correctivo 
que sobrepasan los costos estimados que generaría la construcción de una nueva planta de 
tratamiento para el sistema del acueducto municipal. 
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1.2. Contexto donde se presenta el conflicto 
 
 
El conflicto identificado tiene lugar en el municipio de La Capilla, ubicado en el 
departamento de Boyacá. Este territorio, anteriormente constituido bajo la figura de Parroquia 
y denominado La Capilla del Arcángel San Miguel, fue elevado a la categoría de municipio el 
13 de noviembre de 1793 bajo el nombre de La Capilla de Tenza, por voluntad del corregidor 
José Jover Aznar, siendo su primer alcalde al señor Juan Antonio Díaz (Alcaldía Municipal 
La Capilla, 2020, p. 9). 
 
Actualmente La Capilla es un municipio de categoría 6 y se localiza al sur occidente del 
departamento de Boyacá, en el extremo más norte de la Provincia de Oriente, junto con los 
municipios de Guateque, Tenza, Sutantenza, Almeida, Guayatá, Somondoco y Chivor, en un 
promedio de distancia de 2 kilómetros de la capital del departamento, la ciudad de Tunja. 
Este municipio se encuentra organizado territorialmente por 15 veredas, de las cuales hace 
parte el casco urbano que cuenta con un área de 28.75 hectáreas (Alcaldía Municipal La 
Capilla, 2020, p. 9; 11). 
 
La población del municipio oscila en un total de 2250 personas distribuidas en grupos 
etarios en los cuales existe mayor número de población entre los 10 y los 24 años, y entre 40 
y los 59 años, con un promedio brevemente superior de mujeres respecto a hombres. Esta 
población se encuentra distribuida mayoritariamente en el área rural en un porcentaje del 
61,42% que equivale 1535 personas, y un porcentaje significativamente menor en el área 
urbana que oscila en el 38.57% equivalente a 964 habitantes, de los cuales para el año 2015 
un total de 442 contaban con el servicio de acueducto del área urbana (Alcaldía Municipal La 
Capilla, 2020, p. 32; 46). 
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Fuente: Wikipedia.org 
1.2.1. Mapas de localización específica 
 






Figura 2. Mapa del municipio de La Capilla 
 
 
Fuente: Alcaldía Municipal de la Capilla, Esquema de Ordenamiento 
Territorial. 
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Fuente: Elaboración propia. 
1.2.2. Localización exacta del proyecto 




Fuente: Elaboración propia. 
 




1.3. Conflicto que da lugar al desarrollo del proyecto 
 
 
En el contexto actual el municipio de La Capilla, Boyacá, cuenta con el servicio de 
acueducto que provee de agua potable a la población ubicada en el área del casco urbano 
municipal. Sin embargo, debido al deterioro de las condiciones edilicias en donde se ubica y 
de los equipamientos que conforman la planta de tratamiento de aguas del acueducto, se 
presentan deficiencias significativas en las condiciones en las que se presta este servicio a la 
población. Esto ha traído repercusiones negativas en los esfuerzos de las administraciones 
municipales por avanzar de manera significativa en el mejoramiento de los índices de calidad 
el agua (IRCA) y en la ampliación paulatina de la cobertura en la prestación de este servicio. 
 
Las condiciones de deterioro de la planta de tratamiento de aguas han derivado en 
deficiencias importantes en la prestación del servicio, incluyendo los límites en la cobertura, 
la incapacidad de mantener un suministro del servicio sin alteraciones, así como problemas 
asociados con el manejo de aguas que conducen a afectaciones ambientales y de la 
infraestructura vial en las inmediaciones de la planta de tratamiento. Asimismo, este 
problema repercute negativamente en las condiciones de salubridad y pone en riesgo la salud 
pública, al tiempo que deteriora la confianza de los habitantes respecto al servicio prestado 
por el acueducto municipal. 
 
Estas dificultades, en su conjunto, han demandado continuas inversiones en 
mantenimiento correctivo que no sólo no logran una solución eficiente y sostenida del 
problema, sino que también sobrepasan los costos estimados que generaría la construcción de 
una nueva planta de tratamiento para el sistema del acueducto municipal. Además de esto, 
existe una continua necesidad de ampliación de la cobertura del servicio de agua potable, 
especialmente hacia las áreas rurales, que requeriría de una planta de tratamiento capaz de 
adecuarse a la ampliación del servicio, esto como parte esencial de las proyecciones y metas 
de reducción de brechas sociales en este municipio. 
 
En síntesis, este conflicto entre las condiciones actuales de la planta de tratamiento, los 
límites para su reparación y las necesidades y demandas relacionadas con la prestación del 
servicio de agua potable en el municipio de La Capilla, ponen en evidencia la necesidad de 
construir una nueva planta de tratamiento y de formular un proyecto que permita adelantar el 
proceso de gestión requerido para la consecución de los recursos que garantizarían su 
realización. 
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1.4. Descripción del problema 
 
 
Existen proyecciones de desarrollo en el plano nacional, departamental y local que buscan 
incidir de manera positiva en la reducción de brechas entre los diferentes contextos regionales 
y, a su vez, en los desequilibrios urbano-rurales, tomando diversos tópicos que incluyen el 
acceso a servicios esenciales como lo son la disponibilidad de agua potable y saneamiento 
básico en las poblaciones. En el municipio de La Capilla, departamento de Boyacá, han 
existido esfuerzos de las diferentes administraciones municipales que han obtenido logros en 
esta perspectiva, alcanzando resultados importantes en cuanto al mejoramiento de los índices 
de calidad del agua y el paulatino incremento de la cobertura del acueducto en el área urbana 
del municipio. 
 
Sin embargo, las condiciones actuales de deterioro en las que se encuentra la planta de 
tratamiento y potabilización de aguas que integra el sistema del acueducto municipal, ha 
significado limitaciones y ha traído retrocesos en las proyecciones trazadas y en los logros 
alcanzados. El deterioro en la planta de tratamiento derivado de su antigüedad abarca daños 
significativos en las condiciones edilicias en las que se ubica, así como en equipos e 
infraestructura esencial para el proceso de potabilización del agua, lo que incluye el 
vertedero, los tanques de dosificación de cal y sulfato de aluminio, así como el sedimentador 
y los sistemas de distribución. 
 
Estas afectaciones han buscado solucionarse a través de inversiones en mantenimiento 
correctivo que procuran subsanar los equipamientos averiados de la planta de tratamiento, sin 
embargo, por el grado de deterioro en el que se encuentran sus componentes y la 
infraestructura, no se ha logrado una solución perdurable que además garantice su óptimo 
funcionamiento. De esto se deriva la posible continuidad de las fallas relacionadas con la 
calidad del agua y las condiciones de prestación del servicio, así como las posibles 
afectaciones ambientales, de infraestructura vial y, más importante aún, las condiciones de 
riesgo para la salud pública, particularmente de niños, niñas y población de la tercera edad. 
 
Además, las inversiones realizadas y las que se prevén de continuar con la planta de 
tratamiento actual, sobrepasan los costos estimados que generaría la construcción de una 
nueva planta de tratamiento que pueda ajustarse a las necesidades y proyecciones realizadas 
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por el municipio en concordancia con los objetivos de desarrollo nacional y departamental. 
Atendiendo a esto, se consideró que la alternativa más eficiente y que mayor se ajustaría a las 
particularidades del problema identificado, sería la construcción de una nueva planta de 
tratamiento que sea acorde con los requerimientos técnicos y las condiciones de calidad 
requeridas, así como con los objetivos y metas asociados a la satisfacción de necesidades 
fundamentales, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el desarrollo 
social de este municipio. 
 
Finalmente, esto permitió identificar la necesidad de formular un proyecto que permita 
adelantar el proceso de gestión para la consecución de los recursos necesarios que 
garantizarían la ejecución de la propuesta de construcción de una nueva planta de tratamiento 
en este municipio, acorde con los criterios y requisitos estipulados por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y el Sistema General de Regalías (SGR). 
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1.5. Sponsor del proyecto 
 
Sistema general de regalías- SGR. El Sistema General de Regalías fue constituido 
mediante el Acto Legislativo 05 de 2011 que modificó de los artículos 360 y 361 de la 
Constitución Política de 1991 (Congreso de la República de Colombia, 2011). Su 
reglamentación fue establecida por medio de la Ley 1530 de 2012 (Congreso de la República 
de Colombia, 2012), cuyas disposiciones establecen el conjunto de ingresos, asignaciones, 
órganos, procedimientos y regulaciones por las cuales deberá regirse el funcionamiento de 
dicho Sistema. Estas disposiciones se fundamentan en los principios de descentralización de 
las entidades territoriales y en el incentivo de su autonomía, al mismo tiempo que propenden 
por una mayor equidad y eficiencia en la distribución y uso de los recursos. Bajo estos 
propósitos, se estableció la creación de nuevos fondos y órganos que contribuyeran al 
fortalecimiento de la transparencia y el uso eficaz de los recursos provenientes de las regalías 
percibidas a nivel territorial. 
Bajo estos propósitos, se dispuso la creación de los siguientes Fondos: Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Fondo de Desarrollo Regional (FDR), Fondo de Compensación 
Regional (FCR), Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), Fondo de Ahorro Pensional 
Territorial (FONPET), Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) 
(Congreso de la República de Colombia, 2012). 
Fondo de compensación regional. Principal interés para el proyecto que se propone 
ejecutar adquiere El Fondo de Compensación Regional, el cual, de acuerdo con lo establecido 
por la Ley 1530 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2011), tiene por objeto la 
financiación de los proyectos con impacto en el desarrollo regional o local, con especial 
énfasis en los contextos territoriales mayormente afectados por condiciones de pobreza. Estas 
iniciativas y proyectos precisan procesos de articulación y coordinación entre el Gobierno 
Nacional y las entidades territoriales correspondientes, acorde con los criterios de 
priorización establecidos en la normatividad que reglamenta el funcionamiento de este 
Fondo. El objetivo último de esta instancia de financiación será lograr una tendencia que 
permita la convergencia entre el grado de desarrollo nacional y los índices de desarrollo 
regional y local, alcanzando un mejoramiento sostenido en los estándares de calidad de vida 
de la población. 
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1.6. Stakeholders del proyecto 
 
 
Administración municipal: acorde con las disposiciones de la Ley 136 de 1994 
(Congreso de la República de Colombia, 1994), la función administrativa a nivel municipal 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, publicidad, transparencia, responsabilidad e 
imparcialidad (Artículo 5°), y dentro de los objetos principales de su competencia que mayor 
pertinencia adquieren en cuanto a la ejecución del proyecto propuesto se encuentran: la 
administración de los asuntos municipales y la prestación de servicios públicos; ordenar el 
desarrollo del territorio y construir las obras que demande el progreso municipal; solucionar 
acorde con los términos legales y de forma directa, en complementariedad y coordinación con 
otras entidades territoriales y la Nación, las necesidades insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, entre otros servicios; y 
propender por el manejo adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente (Artículo 
3°). 
 
Alcalde Municipal: es quien ejerce el cargo ejecutivo dentro de un Municipio y se 
encarga de dirigir la administración municipal y de fungir como su representante legal por un 
periodo de cuatro años, previa elección vía voto popular (Universidad del Rosario, 2011). De 
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, y acorde con el objeto y 
propósitos del proyecto, las principales funciones ejercidas por la máxima autoridad 
municipal, además de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del 
Gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo, son: dirigir la acción administrativa del 
municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su 
cargo; presentar oportunamente al concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas 
de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los 
demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio; y, ordenar los gastos 
municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. (Artículo 315) 
(Constitución Política de Colombia, 1991). 
 
Secretario de Planeación Municipal: es la persona que formula, desarrolla y vigila el 
cumplimiento de los planes territoriales y de desarrollo, los objetivos institucionales, las 
estrategias, las políticas sectoriales y metas; esto con el propósito de alcanzar el desarrollo 
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sostenible del municipio conforme a las directrices señaladas por el alcalde, el Plan de 
Desarrollo y la normatividad respectiva. 
 
Oficina de Servicios Públicos Municipales: es la instancia municipal encargada de 
garantizar la prestación eficiente, oportuna y continua de los servicios públicos domiciliarios 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, a cargo del municipio como ente prestador. 
 
Fontanero: es el que realiza instalaciones de agua potable, agua no potable y el manejo 
de aguas pluviales y residuales en las viviendas o locales comerciales. 
 
Población Urbana: corresponde al grupo poblacional que habita en el casco urbano del 
municipio de La Capilla. 
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1.7. Posibles modalidades de solución al problema 
 
 
 Hacer mantenimiento a la planta existente: no es viable porque el deterioro es 
mayor en la planta y el mantenimiento no soluciona el problema, solo podría 
garantizar una disminución temporal en el IRCA y mantener la cobertura actual de 
usuarios, para lo cual se requeriría en el corto plazo (en meses) una inversión mayor. 
 Llevar agua de otro municipio: el costo mensual para el municipio de La Capilla y 
los usuarios sería sustancialmente mayor al actual y al generado por una inversión 
global en una nueva planta de tratamiento. 
 Hacer una planta nueva en el predio donde se ubica la planta actual: de acuerdo 
con los factores analizados, en la actualidad esta representaría la alternativa más 
viable pues permitiría superar de manera integral las deficiencias del acueducto 
municipal, articulado a la proyección de un mantenimiento regular y adecuado, al 
mismo tiempo que constituiría una sola inversión que posibilitaría la disminución de 
costos en los rubros del gasto municipal. 
 
1.8. Restricciones del proyecto. 
 
 
 Deslizamientos en el terreno actual de la planta. 
 Falta de recursos económicos para la ejecución del proyecto. 
 
1.9. Formulación y sistematización del problema. 
 
 
 ¿Es posible mejorar el acceso al agua en condiciones adecuadas en el sector urbano 
del municipio de La Capilla, Boyacá?
 ¿Es viable construir una infraestructura eficiente para el tratamiento de agua en el 
sector urbano?
 ¿Es posible alcanzar a partir de la construcción de una nueva planta de tratamiento los 
estándares de calidad necesarios en los índices de calidad del agua de la que se 
abastecen los habitantes del caso urbano de este municipio?
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CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto adquiere relevancia en diferentes dimensiones. En principio, logra responder 
a los objetivos de formación trazados en torno a la gestión de proyectos, buscando validar su 
aplicación en un problema particular que adquiere relevancia desde la perspectiva del 
desarrollo social comunitario. Asimismo, este proyecto se enfoca en una situación de 
conflicto que configura un problema ampliamente relevante en cuanto a las condiciones de 
vida de la población del contexto municipal de La Capilla, el cual se encuentra parcialmente 
integrado y con rezagos importantes con relación a las tendencias del desarrollo regional y 
departamental, por lo que constituye un aporte significativo en términos sociales. 
 
Al mismo tiempo, esta propuesta logra identificar las singularidades de este problema y 
proponer la alternativa de solución que mayores beneficios aporta al municipio en términos 
de optimización de recursos, de superación de necesidades apremiantes y del cumplimiento 
de sus proyecciones y metas. De igual manera, el proyecto propuesto podría incidir de 
manera favorable en las condiciones de vida del conjunto de la población que habita el casco 
urbano del municipio de La Capilla, aportando una solución a las condiciones deficitarias que 
limitan las posibilidades de acceso y las condiciones de calidad del agua que provee el 
acueducto municipal, sirviendo como herramienta para contribuir a la satisfacción de 
necesidades esenciales, al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo social de este 
municipio. 
 
Además, es importante destacar que este proyecto es coherente y podría contribuir de 
manera específica en el desarrollo de las proyecciones del Plan Nacional de Desarrollo 2014- 
2018 “Pacto social por Boyacá: tierra que sigue avanzando”, particularmente en su objetivo 
de "impulsar la planificación, actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, 
agua potable y saneamiento básico, bajo el concepto de 'Ciudades Amables y Sostenibles 
para la Equidad'", y particularmente del programa de “Acceso a Agua Potable y Saneamiento 
Básico (APSB)” (Departamento Nacional de Planeación, 2014, p. 300-307). 
 
Al mismo tiempo, el proyecto estaría articulado de manera coherente con el Plan Departamental de 
Desarrollo 2020-2023 “PACTO SOCIAL POR BOY ACÁ: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO’ - 
2020-2023”, en su componente de “Agua Potable y Saneamiento Básico” (Gobernación de 
Boyacá, 2020, p. 592), y, a nivel municipal, con las proyecciones del sector “Agua Potable y 
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Saneamiento Básico”, y las metas del programa “Entorno Saludable para la Infancia, 
Adolescencia y la Familia” establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “La 
Capilla, despensa agrícola del Valle de Tenza, tierra de paz y esperanza” (Consejo Territorial 
de Planeación, p. 98-99). 
 
Así, la formulación de un proyecto de gestión para la construcción de la nueva planta de 
potabilización para el acueducto urbano del municipio de La Capilla, permite articular 
objetivos formativos, necesidades sociales y aspectos de la política pública que logran 
evidenciar su relevancia y pertinencia. 
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo General. 
 
 
Formular un proyecto que oriente la construcción de la planta de tratamiento para agua 
potable del acueducto urbano del municipio de La Capilla, Boyacá. 
 
3.2 Objetivos Específicos. 
 
 
 Estructurar un proyecto para construir una infraestructura eficiente para el tratamiento de 
agua en el sector urbano.
 Orientar el proyecto para que en la operatividad logre mejorar las condiciones de calidad 
de agua.
 Generar en el proyecto el compromiso del mantenimiento general y constante a la planta 
de tratamiento.
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CAPÍTULO 4. PLAN DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
4.1. Integración del proyecto 
4.1.1. Desarrollo del título del proyecto 
 
4.1.1.1. Documento Técnico para el Proyecto 
 Planteamiento del problema 
 
Deficiente acceso al agua en condiciones adecuadas en el sector urbano del municipio de 




La planta existente está deteriorada, obsoleta y no cumple con la operación prevista. Lo 
cual ocasiona que el sistema de tratamiento de agua potable del municipio se encuentre en un 
estado de deterioro significativo, generando deficiente prestación del servicio, lo cual 
repercute en problemas de salubridad a cada uno de los habitantes del sector urbano, y en 




De acuerdo con las observaciones realizadas logró determinarse que, pese a la ampliación 
paulatina en la cobertura y el mejoramiento en los índices de calidad del agua en el acueducto 
del municipio de La Capilla, la planta de tratamiento del municipio genera afectaciones en las 
condiciones y el nivel de calidad del agua potable, lo que ha requerido o puede requerir 
inversiones que sobrepasan los costos estimados que generaría la construcción de una nueva 
planta de tratamiento que posibilitara el funcionamiento óptimo del sistema del acueducto 
municipal. Esto se debe a la antigüedad y el estado de deterioro en el que se encuentra la 
actual planta de tratamiento, presentando fallas constantes en los sistemas de distribución, 
deficiencias en la prestación del servicio relacionadas con su suspensión esporádica; así como 
fenómenos de aguas anegadas que derivan en afectaciones ambientales y de la infraestructura 
vial del entorno en el que se ubica la planta de tratamiento. Estos factores en su conjunto 
configuran condiciones de riesgo para la salud pública, particularmente de niños, niñas y 
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población de la tercera edad, y además minan la confianza de los usuarios respecto al servicio 
prestado. 
 
 Justificación técnica de la alternativa de solución 
 
La planta de tratamiento de agua potable del acueducto municipal se encuentra en un 
estado de deterioro significativo derivado de su antigüedad y las deficiencias en los 
equipamientos necesarios para su óptimo funcionamiento. En este sentido, es posible 
identificar daños en la infraestructura edilicia, así como en equipos esenciales para el proceso 
de potabilización, como el vertedero, los tanques de dosificación de cal y sulfato de aluminio, 
el sedimentador y los sistemas de distribución. Estos deterioros y daños derivan en 
deficiencias en la prestación del servicio y en afectaciones ambientales, de la infraestructura 
vial del entorno en el que se ubica la planta de tratamiento, y, además, configuran 
condiciones de riesgo para la salud pública. Asimismo, las inversiones realizadas en 
mantenimiento correctivo sobrepasan los costos estimados que generaría la construcción de 
una nueva planta de tratamiento. 
 
Por lo anterior, la alternativa más eficiente y de mayor optimización de recurso es la 
construcción de una nueva planta de potabilización de agua que se ajuste a los requerimientos 
técnicos y a las condiciones de calidad requeridas, así como a los objetivos y metas asociados 
con la satisfacción de necesidades fundamentales, el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población y el desarrollo social del municipio. 
 
 Análisis de participantes
 
 Población urbana del municipio de La Capilla
Población cuyo perfil socioeconómico se enmarca entre los estratos 1 y 2. Corresponde a 
las familias directamente afectadas por el problema ambiental y sanitario generado por las 
deficiencias en la planta de tratamiento de agua potable del municipio. 
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 Municipio de La Capilla
La administración municipal del La Capilla, formula el proyecto y gestiona recursos para 
apoyar la solución de la necesidad en el casco urbano. De igual manera se debe mencionar 
que es miembro del OCAD para aprobación. 
 
 Departamento de Boyacá
Es evaluador en la formulación del proyecto para que luego sea aprobado en el OCAD, 
dado que tiene un miembro que hace parte del OCAD donde se aprueba el proyecto. 
 
 Departamento Nacional de Planeación. DNP – SGR
Es la entidad que asesora, verifica requisitos, y es miembro de OCAD para aprobación del 








• Mejorar el acceso al agua en condiciones adecuadas en el sector urbano del 





• Construir una infraestructura eficiente para el tratamiento de agua en el 
sector urbano. 
• Mejorar las condiciones de calidad de agua. 
 
 
 Alternativa de solución
 
 
Construcción de la planta de potabilización de agua que se integre al sistema del 
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La planta de tratamiento de agua potable del acueducto municipal se encuentra en un 
estado de deterioro significativo, con daños en la infraestructura edilicia, en equipos 
esenciales para el proceso de potabilización, como el vertedero, los tanques de dosificación 
de cal y sulfato de aluminio, así como en el sedimentador y en los sistemas de distribución. 
Por lo anterior, es prioritario para el municipio la construcción de una nueva planta de 
potabilización de agua que se ajuste a los requerimientos técnicos y a las condiciones de 
calidad, así como a los objetivos y metas asociados con la satisfacción de necesidades 
fundamentales, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el desarrollo 
social del municipio. 
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Asimismo, es importante considerar que este proyecto incide en el cumplimiento de 
programas y metas de los planes de desarrollo en las diferentes instancias territoriales. En 
este sentido, presenta concordancia con las proyecciones del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, particularmente en su objetivo de "impulsar la 
planificación, actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua potable y 
saneamiento básico, bajo el concepto de 'Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad'", 
y específicamente con el programa de “Acceso a Agua Potable y Saneamiento Básico 
(APSB)” (Departamento Nacional de Planeación, 2014, p. 300-307). 
 
Al mismo tiempo, el proyecto se articularía coherentemente con lo dispuesto en el Plan 
Departamental de Desarrollo 2020-2023 “Pacto social por Boyacá: tierra que sigue 
avanzando”, en su componente de “Agua Potable y Saneamiento Básico” (Gobernación de 
Boyacá, 2020, p. 592), y, a nivel municipal, con las prospecciones del sector “Agua Potable y 
Saneamiento Básico”, y las metas del programa “Entorno Saludable para la Infancia, 
Adolescencia y la Familia” establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 del 
Municipio de La Capilla, denominado “Abriendo Campo por la Igualdad, la Equidad y la 
Justicia Social” (Consejo Territorial de Planeación, 2020, p. 98-99). 
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Incremento de costos 
a los usuarios. 
Afectación a la salud 
de los usuarios. 
Deficiente acceso al agua en condiciones adecuadas 
en el sector urbano del municipio de La Capilla, 
Boyacá. 
Mala calidad del agua. 
Infraestructura del sistema 
en mal estado 
4.1.1.2. Árbol de problemas 
 
 




Fuente: elaboración propia 
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Disminuir de los 
costos de los usuarios. 
Disminuir la afectación 
a la salud de los 
usuarios 
Acceder de manera eficiente al agua en condiciones 
adecuadas en el sector urbano del municipio de La 
Capilla, Boyacá. 
Mejorar la calidad del 
agua. 
Contar con una 
infraestructura adecuada y 
en buen estado. 
4.1.1.3. Árbol de objetivos 






Fuente: elaboración propia 
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4.1.1.4. Estudio de mercados acorde con los criterios del DNP 
 
 
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA 
ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA CAPILLA, BOYACÁ”. 
 
 Población beneficiada con el desarrollo del proyecto
 
 
SECTOR HOMBRES MUJERES TOTAL 
URBANO 509 463 972 
TOTAL 509 463 972 
 
 Características de la planta a intervenir
 
De acuerdo con las observaciones realizadas logró determinarse que, pese a la ampliación 
paulatina en la cobertura y el mejoramiento en los índices de calidad del agua en el acueducto 
del municipio de La Capilla, la planta de tratamiento del municipio genera afectaciones en las 
condiciones y el nivel de calidad del agua potable, lo que ha requerido o puede requerir 
inversiones que sobrepasan los costos estimados que generaría la construcción de una nueva 
planta de tratamiento que posibilitara el funcionamiento óptimo del sistema del acueducto 
municipal. 
 
Esto se debe a la antigüedad y el estado de deterioro en el que se encuentra la actual planta 
de tratamiento, presentando fallas constantes en los sistemas de distribución, deficiencias en 
la prestación del servicio relacionadas con su suspensión esporádica; así como fenómenos de 
aguas anegadas que derivan en afectaciones ambientales y de la infraestructura vial del 
entorno en el que se ubica la planta de tratamiento. Estos factores en su conjunto configuran 
condiciones de riesgo para la salud pública, particularmente de niños, niñas y población de la 





 Mejorar el sistema y las condiciones de operación de la planta de tratamiento del 
acueducto del sector urbano del municipio de La Capilla, Boyacá. 
 
 Bajar problemas de salubridad. 
 
 
 Entregar agua potable. 
 
 
Tabla 1. Tablas de apoyo al proceso de mercados 
 
 






0 – 6 101 11,19 
7-14. 107 17,09 
15 – 17 109 6,14 
18 – 26 214 18,84 
27 – 59 295 35,21 
60 en adelante. 146 11,53 
GRUPOS POBLACIONALES  
Grupos Étnicos Indígenas. 0 0,00 
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 0 0,00 
Grupos Étnicos ROM 0 0 0,00 
Población Vulnerable Desplazados 0 2 0,12 
Población Vulnerable Discapacitados 0 10 0,62 
Población Vulnerable Pobres Extremos 0 0,00 
TOTAL 984 100,00% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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COMERCIO 100 3 300 63.000 252000 
AGROPECUAR 95 4 380 76.000 304000 
EMPLEADOS 58 4 232 142.000 568000 
VARIOS 10 6 60 30.000 120000 
TOTAL 263 17 972   
 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
 
De lo anterior se deduce que estas familias no cuentan con los recursos económicos 
necesario para efectuar el proceso de potabilización del agua, incluyendo el agua destinada al 
consumo humano, razón por la cual este proceso recae en las autoridades municipales 
correspondiente en tanto instituciones del Estado que deben velar el cumplimiento de sus 
funciones, más aun cuando derecho de acceso al agua potable y el saneamiento básico se 
configura como derecho en conexidad con el derecho a la vida de los habitantes del 
municipio. 
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4.1.1.5. Medidas de impacto ambiental 
 
 
En el proceso de ejecución del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE 
LA CAPILLA, BOYACÁ.”, se adelantarán las siguientes medidas para mitigar el impacto 
ambiental: 
 
 Disposición de residuos sólidos en los lugares autorizados por el municipio, y 
ratificados por el Esquema de Ordenamiento Territorial de La Capilla, cuando sea 
pertinente.
 Manejo integral de residuos sólidos.
 Capacitación ambiental.
 Manejo de aguas residuales.
 Higiene, seguridad y salud ocupacional.
 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos
 Bajo ninguna circunstancia se dejará sobrantes, envases en el sitio de trabajo, ni en 
espacios públicos.
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4.1.1.6. Plan de señalización 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA 
ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA CAPILLA, BOYACÁ 
 








En este documento se presentan algunas señales, dispositivos, medidas de seguridad y 
esquemas de señalización que se podrían utilizar cuando se inicien las labores 
correspondientes al proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN 
DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA CAPILLA, BOYACÁ. 
 
 Plan de Señalización y de Medidas de Seguridad
 
Se realizará, en primer lugar, la delimitación de todo el lote con cinta preventiva. La vía a 
utilizar para el ingreso de materiales se trabajará de manera preventiva así: 
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 Actas de vecindad
Son documentos que se elaboran conjuntamente con los usuarios aledaños a la vía donde 
por donde transitará el transporte de materiales, y actas con los vecinos del lote de la planta. 
Igualmente sirve este documento para tener evidencia de si existe o no afectación real a las 
viviendas por ejecución de los trabajos. 
 
 Compromiso de manejo y conservación de paisaje
Son documentos similares a los anteriores elaborados entre el contratista y el municipio en 
donde se comprometen a sostener cambiar y/o adecuar los paisajes existentes, se describe su 
alcance, se hace un inventario forestal urbano. 
 
 Manejo y acopio de materiales de construcción
Es necesario que el contratista establezca una bodega para el manejo de los materiales, sin 
embargo, eventualmente cuando se requiera utilizar espacios de andenes deben aislarse 
adecuadamente para que los flujos peatonales no se vean afectados. 
Los materiales se aislarán con cinta de señalización o con poli sombra. 
 
 





Fuente: DAMMA - IDU 
 
 
El manejo de materiales pétreos se hará igualmente aislándolos con cinta de señalización 
peligro y cubiertos con material impermeable “plástico”. 
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Figura 10. Material pétreo cubierto con plástico evitando polución por aire y 
contaminación por arrastre de material en días de lluvia 
 
 
Fuente: IDU – DAMMA 
 
 
 Señalización de las obras
 
 
 La señalización de las obras debe realizarse atendiendo los lineamentos y 
criterios de la obra. 
 
 Se deben colocar cintas en todo el lote, adicionalmente se deben colocar avisos 
de precaución cuando sea necesario en la obra. 
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4.1.2. Desarrollo del Plan de Gestión de Proyectos 
 
 
Tabla 3. Desarrollo del plan de gestión de proyectos 
 

















entre el Alcalde 













































































































































































Fuente: elaboración propia 
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4.1.3. Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 
 
 
El proyecto estará orientado y buscará gestionarse propendiendo porque las partes 
involucradas en las diversas fases de su formulación y desarrollo tengan el conocimiento 
suficiente de las diversas funciones y los procesos que se requieren para completar de manera 
satisfactoria su realización. Acorde con esta perspectiva y siguiendo los lineamientos de la 
guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Projetc Management Institute, 2017, 
p. 92-97), se llevarán a cabo los siguientes procedimientos: 
 
 
 El equipo de trabajo realizará la planeación y organizará integralmente el 
desarrollo del proyecto. 
 Realización del análisis que permitan la determinación del alcance, las 
restricciones y los supuestos. 
 Definición de cada una de las fases del proyecto y establecimiento del cronograma 
de actividades. 
 Acorde con las competencias específicas del equipo de trabajo se realizará la 
asignación de las funciones respectivas. 
 Como parte del proceso de monitoreo del proyecto se programarán reuniones 
semanales que sirvan de base para la retroalimentación de los procesos. 
 Una vez finalizado cada estudio se validarán los entregables. 
 Integrados los controles de cambio se completarán los entregables. 
 Finalizadas de manera adecuada cada una de las fases se generará la 
correspondiente Acta de cierre del proyecto. 
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4.1.4. Propuesta de Monitoreo y Control del Trabajo del Proyecto 
 
 
Siguiendo lo dispuesto en la guía de fundamentos para la dirección de proyectos (Projetc 
Management Institute, 2017, p. 105-113), para desarrollar el proceso de seguimiento, de 
revisión y las instancias de información relacionadas con el avance general, que permitan el 
cumplimiento de los objetivos de desempeño definidos; se presentarán de forma semanal los 
informes del estado actual del proyecto por parte de cada comité de seguimiento y control, los 
cuales deberán estar integrados por la siguiente información: 
 
 Cuál es el tiempo que se encuentra planificado y cuál es el tiempo real en el que se 
han ejecuta las actividades 
 Cuál es el grado de cumplimiento del cronograma. 
 Cuál es el grado del cumplimiento de costos 
 Cuál es el grado de objetivos de calidad del proyecto. 
 
La información que pueda inferirse de cada uno de los informes permitirá establecer los 
siguientes pronósticos: 
 
 El pronóstico de costos. 
 El pronóstico de tiempos. 
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4.1.5. Control Integrado de Cambios 
 
 
Acorde con lo señalado en la guía de fundamentos para la dirección de proyectos (Projetc 
Management Institute, 2017, p. 113-120), el proceso de revisión de todas las solicitudes de 
cambio, así como su gestión y aprobación se llevará a cabo buscando garantizar que se 
evalué, aplique e informe de manera correcta y efectiva: 
 Cada solicitud realizada por los diferentes miembros o equipos integrados al 
desarrollo del proyecto, así como el/los stakeholder. 
 Realizar de acuerdo con el receptor de la solicitud la evaluación de las peticiones 
del cambio. 
 Aprobar los respectivos cambios requeridos en la solicitud. 
 Informar el cambio o cambios integrados. 
 Asegurar la ejecución del cambio o cambios aceptados. 
 Integrar los cambios a la planificación y las líneas base realizando las 
modificaciones respectivas. 
 Realizar el proceso de aplicación del cambio, así como el informe respectivo a los 
interesados. 
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4.1.6. Planeación del Cierre del Proyecto 
 
 
Acorde con lo establecido en la guía de fundamentos para la dirección de proyectos 
(Projetc Management Institute, 2017, p. 121-128) el proceso de cierre del proyecto en el que 
se constante la finalización del trabajo planificado se basará en el reporte final del proyecto 
que estará integrado por: 
 
 El resumen que indique el presupuesto final que a su vez contenga el respectivo 
balance de recursos gastados y los beneficios obtenidos. 
 El cronograma final que esté acompañado por el balance de las diferencias 
presentadas respecto a la planificación inicial y el resultado obtenido. 
 El directorio de participantes en el desarrollo del proyecto (incluyendo información 
sobre proveedores, subcontratistas, equipo, entre otros). 
 El archivo en donde esté integrada toda la documentación generada, en la forma 
del Histórico del Proyecto. 
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4.2. Alcance 
4.2.1. Plan de Gestión de Alcance 
 
 
Para la ejecución del proyecto es necesario definir en la gestión de alcance los siguientes 
planos y estudios: 
 
 Plano de torre de aireación. 
 Plano de canaleta Parshall. 
 Plano del sedimentador. 
 Plano del filtro. 
 Plano del sistema de tratamiento. 
 Plano del clarificador. 
 Plano del sistema de tratamiento. 
 Plano de la bodega de almacenamiento. 
 Plano general de la PTAP La Capilla. 
 Levantamiento topográfico. 
 Plano de localización general de la obra. 
 Especificaciones técnicas de construcción. 
 Proceso constructivo. 
 Capítulo financiero. 
 Documento técnico del proyecto. 
 
4.2.2. Cumplimiento de Requisitos 
 
 
 Visitar el municipio de La Capilla. 
 Conocer el terreno donde se deben adelantar los estudios. 
 Hacer topografía. 
 Hacer diagnóstico del estado actual de la planta de tratamiento. 
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4.2.3. Definición el Alcance 
 
 
Siguiendo los criterios definidos en el acta de constitución del proyecto y en el plan para la 
dirección del proyecto, la definición del alcance será acorde con los objetivos del proyecto; 
esto es, la formulación final del proyecto para la construcción de una planta de potabilización 
del acueducto urbano del municipio de La Capilla, de acuerdo con los criterios y elementos 
necesarios para su presentación ante el Departamento Nacional de Planeación - DNP. 
Asimismo, el alcance estará establecido para cada una de las fases que conducirán a la 
consecución del objetivo previsto. En este sentido, cada uno de los entregables de las 
diferentes fases tendrá criterios de alcance en términos de características y tiempos, lo que 
incluye la entrega de los estudios técnicos, las especificaciones del proceso constructivo y lo 
referente al capítulo financiero. 
 
4.2.4. Estrategias de Descomposición del Trabajo 
 
 
Acorde con los criterios de alcance del proyecto, las diferentes fases que lo estructuran y 
los diferentes resultados previstos en el logro de su objetivo, las labores necesarias para su 
cumplimiento se llevarán a cabo por un equipo interdisciplinar de profesionales. El grupo de 
ingenieros será el encargado de desarrollar la parte técnica, incluyendo el diseño de planos, 
los levantamientos topográficos y las especificaciones técnicas de construcción. La persona 
profesional en contaduría será la encargada de desarrollar del proceso financiero en las 
diferentes fases del proyecto; y la persona profesional en administración pública estará a 
cargo de la formulación del proyecto, así como del monitoreo, el control de cambios y la 
organización de resultados. 
 
4.2.5. Validación del Alcance 
 
 
La validación del alcance se realizará a través de instrumentos como la matriz de 
rastreabilidad de requisitos, la cual permitirá guardar la coherencia con los requisitos 
definidos y su proceso de monitoreo a lo largo del desarrollo del proyecto. Asimismo, se 
realizará un proceso de verificación de los entregables que permita verificar su 
correspondencia con el alcance definido, acorde con los requisitos y objetivos del proyecto, 
así como con los criterios de aceptación establecidos. 
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4.2.6. Control de Alcance 
 
 
El control del alcance se desarrollará siguiendo los lineamientos dispuestos por el Acuerdo 
045 de 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías; incorporando además 
estrategias de monitoreo en las distintas fases y los diferentes productos entregables. Para 
esto se tendrán en cuenta los datos de desempeño del trabajo que servirán para estimar el 
nivel de cumplimiento del alcance previsto y el grado de conformidad o no conformidad 
alcanzado. Esto se estimará teniendo en cuenta la línea base definida por el alcance del 
proyecto y el correspondiente análisis del grado de variabilidad o desviaciones con respecto a 
estos criterios. Asimismo, esto se realizará siguiendo los criterios previamente establecidos 
para el control integrado de cambios, permitiendo tomar las medidas correctivas que se 





Tabla 4. Cronograma 
 





M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7 M ES 8 










lote donde está 
ubicada la planta. 
                                




Hacer los planos de 
construcción. 












Hacer el proceso 
constructivo. 




Adelantar la parte 
financiera. 




Entregar el proyecto 
impreso. 
                                
Fuente: elaboración propia. 
 
 
El control se hará en los comités técnicos definidos para el proceso de planeación y 
ejecución del proyecto. 
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4.4. Costos 
Tabla 5. Presupuesto General 
 
PRESUPUESTO GENERAL 
MUNICIPIO DE LA CAPILLA 
 
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
1 Reconocimiento del municipio. und. 1 150.000 150.000 
 
2 
Reconocimiento del lote donde 




































6 Hacer el proceso constructivo. und. 1 3.000.000 3.000.000 
7 Adelantar la parte financiera. und. 1 3.000.000 3.000.000 
8 Entregar el proyecto impreso. und. 1 1.500.000 1.500.000 
GRAN TOTAL DEL PROYECTO 25.200.000 25.200.000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El control de gastos se hará en los comités semanales, sin embargo, sí se precisara de 
posibles modificaciones, estas se harán de acuerdo a los protocolos del control integrado de 
cambios. 
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4.5. Plan de Control de Calidad 
 
 
Para el control del proyecto se tienen previstas las siguientes actividades previstas: 
 
 
 Verificar la topografía. 
 Verificar los planos en comité técnico. 
 Verificar los estudios y los riesgos. 
 Verificar el presupuesto final. 
 Todo debe tener una sistematización y coherencia para que el proyecto sea 
eficiente. 
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4.6. Plan de Gestión de Recursos Humanos 
















Elaboración de planos. 
Apoyo en los estudios de 
especificaciones técnicas y 
del proceso constructivo. 
Apoyo en el informe 
final. 
2.500.000 2 meses. 
2 INGENIERO CIVIL. Hacer la topografía. 
Apoyar la parte técnica, 
supervisar cada aspecto del 
ingeniero ambiental. 
Apoyar el informe final. 
2.500.000 4 meses. 
3 CONTADORA. Hacer todo lo financiero, 
los presupuestos, los APUS, 
los desgloses de 
interventoría, de AIU, y las 
memorias de cantidades. 
1.000.000 1 mes. 
4 ADMINISTRADORA 
PÚBLICA. 
Hacer la formulación del 
proyecto y organizar e 
imprimir el informe final. 
1.000.000 1 mes y 8 de 
contratista. 
 
Fuente: elaboración propia 
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4.7. Plan de Gestión de Comunicaciones 
 
 
Tomando en cuenta lo señalado por la guía de fundamentos para la dirección de proyectos 
(Projetc Management Institute, 2017, p. 359-362) se buscarán desarrollar los procesos 
necesarios que permitan la satisfacción de las necesidades de información del proyecto a los 
interesados y el equipo interviniente, lo que se hará por medio del diseño de actividades que 
garanticen una comunicación y el intercambio eficaz de información. En este sentido, se 
buscará integrar las diversas dimensiones que requieren considerarse para el logro de este 
objetivo, incluyendo: 
 
 La instancia interna de la comunicación que será de carácter directo debido al número 
reducido de personas implicadas en el proyecto.
 Se buscará una comunicación constante con la alcaldía municipal y las diferentes 
dependencias involucradas, procurando garantizar una apropiación suficiente del proyecto 
y su desarrollo.
 En el desarrollo del proyecto tendrá lugar una comunicación informal fluida que se hará 
formal en el momento de realización de los comités técnicos, los cuales, de acuerdo con 
lo establecido en el cronograma de actividades, tendrán una periodicidad semanal.
 El carácter de la comunicación será principalmente horizontal y seguirá la línea de 
autoridad claramente establecida, garantizando la oportuna socialización en los 
respectivos comités técnicos.
 El medio de comunicación será principalmente oral, circunscribiendo la comunicación 
escrita a los procesos adelantados por los comités técnicos. Se definirán otros medios 
únicamente en los casos excepcionales que lo ameriten.
 
Asimismo, y como señala la guía en mención (Projetc Management Institute, 2017, p. 
363), se propenderá por el fomento y la puesta en práctica de las siguientes habilidades: 
 
 Mantener una escuchar activa que posibilite la durabilidad del compromiso con el 
interlocutor, de forma tal que se garantice el intercambio eficaz de la información.
 Realizar preguntas asertivas orientadas al sondeo de las diversas ideas y de esta forma 
posibilitar una comprensión mayor.
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 Realizar procesos de formación que permitan ampliar el conocimiento pertinente para los 
propósitos y funciones del equipo.
 Realizar procesos de investigación específicos que sirvan de base para la confirmación de 
la información.
 Se buscará identificar, establecer y gestionar las expectativas de los interesados, con 
miras a disminuir las expectativas que resulten conflictivas.
 Se buscará llevar a cabo acciones continuas de persuasión que conduzcan a la realización 
de las acciones requeridas por los interesados y el equipo.
 Se establecerán procesos continuos de negociación tendientes al logro de acuerdos que 
resulten mutuamente aceptables entre las partes y permitan la reducción de posibles 
retrasos en las aprobaciones y decisiones.
 Se mantendrá una práctica de resolución de conflictos de manera adecuada y oportuna 
que garantice la evitación o mitigación de impactos negativos sobre el desarrollo del 
proyecto.
 Se desarrollará un método que posibilite establecer resúmenes, recapitulaciones, así como 
identificar cada una de las siguientes etapas.
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4.8. Gestión del Riesgo 
Tabla 7. Gestión del Riesgo 
 
Matriz de análisis de riesgo 
    
                       
Nombre del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA CAPILLA, BOYACÁ  Código BPIN 2017153800001     
                       
Responsable del diligenciamiento Ing. IVAN JAVIER VELANDIA BRICEÑO Cargo SEC. DE PLANEACION     
E-mail secplaneacion@lacapilla-boyaca.gov.co Teléfono de contacto 3132620493     
                       
El proyecto contempla dentro de sus componentes:     
Construcción, mejoramiento o adecuación de infraestructura    Dotaciones      Si           
Compra de predios     Entrega de servicios: procesos de formación, alimentación escolar, etc.               
                       
                       
Identificación de las amenazas 
    
    
¿Existen antecedentes de amenazas en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? No 






Tipo de evento 
 
Indique si el evento asociado a la amenaza se ha presentado 
en la zona donde se ejecutará el proyecto. 
 






¿Existen estudios que pronostican la probable 
ocurrencia de amenazas en la zona donde se pretende 
desarrollar el proyecto? 
 





Indique sí el evento podría 
llegar a presentarse en un 
futuro, de acuerdo a 
información técnica 
Sismos Si Natural        
Tsunami No         
Erupción volcánica No         
Huracanes No         
Vendavales No         
Erosión costera No         
Aumento del nivel del mar No         
Olas de calor No         
Movimientos en masa Si Natural No Cartografía de la zona actas CMGRD No POT 
 
No 
Avenidas torrenciales (avalanchas)          
Inundaciones Si Socio-natural No       
Incendios forestales Si Antrópico Si Información de pronósticos  No    
Incendios estructurales No         
Derrames de hidrocarburos No         
Contaminación No         
Otro.¿Cuál?          
Indique el nombre de la otra amenaza          
Indique el nombre de la otra amenaza          
Indique el nombre de la otra amenaza          
Indique el nombre de la otra amenaza          
 =                      
¿Existe probabilidad que durante la vida útil del proyecto pueda presentarse alguna de las amenazas identificadas en las preg untas anteriores? No 
    
                       
 
¿La información existente y disponible sobre ocurrencia de amenazas en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto es suficiente para tomar decisiones relacionadas con la formulación del mismo? 
 
Si 
    
                       
¿Qué se puede inferir de la identificación de amenazas? 
    
                       
 
 
la zona suceptible de fenomenos de remosion en masa, son declaradas zonas de conservacion y zonas de paramo según EOT, lo cua l no interfiere con el desarrollo del proyect.  
    
                       
Evaluación de las amenazas 
    
    
                       
Cuadro 2. Valoración de la amenaza con base en frecuencia e intensidad 
    
                       
 
Amenaza por tipo de evento 
Frecuencia* (a) 
Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el 
Intensidad** (b) 
Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 
Valoración 
Amenaza 
    
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
(Alta-Media- 
Baja) 
    








Sismos 1 1 1     
Tsunami 0 0 0     
Erupción volcánica 0 0 0     
Huracanes 1 1 1     
Vendavales 2 2 1     
Erosión costera 0 0 0     
Aumento del nivel del mar 0 0 0     
Olas de calor 0 0 0     












 Movimientos en masa 2 3 2     
Avenidas torrenciales (avalanchas) 2 2 2     
Inundaciones 2 3 2     
Incendios forestales 2 2 2     










Incendios estructurales 1 1 1     
Derrames de hidrocarburos 0 1 0,5     
Contaminación 2 2 1     






        
        
        
                       
                       
                       
                       
 
 
Fuente: Formatos Departamento Nacional de Planeación – DNP. 
56  
Tabla 8. Criterios de verificación para el análisis de vulnerabilidad 
 
 
Vulnerabilidad por exposición (localización) SI/NO Escala Nivel 
¿La localización escogida para el proyecto evita su 
exposición a amenazas? 
Si 0 Baja exposición 
Vulnerabilidad por resistencia (fragilidad) SI/NO   
¿El diseño del proyecto tiene en cuenta las características 












¿La programación del cronograma de actividades del 
proyecto toma en cuenta las características geográficas, 





¿La alternativa propuesta para el proyecto considera las 






¿Los diseños y la construcción de la infraestructura tienen 
en cuenta el potencial impacto de fenómenos naturales y/o 





¿En una perspectiva de ciclo de vida, los materiales de 
construcción consideran las características, climáticas, 








Vulnerabilidad por resiliencia SI/NO   









¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y 
organizativos (plan de contingencia) para hacer frente a los 
daños ocasionados por la ocurrencia de un desastre? (Aplica 
para proyectos que se enmarquen en el Artículo 42. De la 




Total susceptibilidad  4  
 
Fuente: Formatos Departamento Nacional de Planeación - DNP. 
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Tabla 9. Valoración del nivel de riesgo del proyecto 
 
 
 Fragilidad Resiliencia Total 
Total susceptibilidad 2 2 4 
 
 Exposición Susceptibilidad Total 
Total vulnerabilidad 0 4 4 
 
 
Amenaza Vulnerabilidad Total 



















Fuente: Formatos Departamento Nacional de Planeación - DNP. 
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4.9. Plan de Gestión de Adquisiciones 
 
 
 Hacer el plan de adquisiciones. 
 Adelantar las adquisiciones. 
 Verificar el uso y cuidado. 
 Recoger al final las herramientas que sean pertinentes. 
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CAPÍTULO 5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
5.1. Cronograma de actividades 
 
 
Tabla 10. Cronograma de actividades 
 
MUNICIPIO DE LA CAPILLA - BOYACÁ. 
ITEM ACTIVIDAD 
M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7 M ES 8 









lote donde está 
ubicada la planta. 
                                




Hacer los planos de 
construcción. 












Hacer el proceso 
constructivo. 




Adelantar la parte 
financiera. 




Entregar el proyecto 
impreso. 
                                
 
 
Fuente: elaboración propia 
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5.2. Estimación de Costos 
 
 
Tabla 11. Estimación de costos 
 
PRESUPUESTO GENERAL 
MUNICIPIO DE LA CAPILLA 
 
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
1 Reconocimiento del municipio. und. 1 150.000 150.000 
 
2 
Reconocimiento del lote donde 




































6 Hacer el proceso constructivo. und. 1 3.000.000 3.000.000 
7 Adelantar la parte financiera. und. 1 3.000.000 3.000.000 
8 Entregar el proyecto impreso. und. 1 1.500.000 1.500.000 
GRAN TOTAL DEL PROYECTO 25.200.000 25.200.000 
 
 
Fuente: elaboración propia 
61  
5.3. Hoja de recursos del proyecto 
 
 
Tabla 12. Hoja de recursos del proyecto 
 
NOMBRE DEL RECURSO TIPO INICIALES CAPACIDAD PORCENTAJE VALOR 
Vehículo Material v 30% 30% 600.000 
Cámara fotográfica. Material c 20% 20% 150.000 
Equipos de topografía Material t 100% 100% 400.000 
Flexómetros Material f 100% 100% 150.000 
Computador Material co 100% 100% 3.500.000 
Impresora Material i 100% 100% 1.200.000 
Papel para informes Material p 100% 100% 350.000 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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5.4. Actividades generadoras de cuellos de botella, holguras e hitos 
 
 
Tabla 13. Definición de actividades cuello de botella 
 




Es necesario definir quien lo 
hace y verificar la ejecución del 
mismo. 
 
Verificar tiempos y movimientos con la 
persona que adelanta este trabajo. 
 
Se cumple con el trabajo si se tiene cuidado con 
estas actividades de cuello de botella. 
 
Definir el proceso constructivo 
Una vez se tenga la topografía 
definir el proceso constructivo. 
Verificar tiempos y movimientos con la 
persona que adelanta este trabajo. 
Se cumple con el trabajo si se tiene cuidado con 
estas actividades de cuello de botella. 
 
Adelantar planos de construcción. 
Plasmar todo en planos para 
adelantar parte financiera. 
Verificar tiempos y movimientos con la 
persona que adelanta este trabajo. 
Se cumple con el trabajo si se tiene cuidado con 
estas actividades de cuello de botella. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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5.5. Evaluación de la factibilidad económica del proyecto 
 
 
Los datos base de la población son: 972 habitantes. 
Años: 5 años. 















Tabla 14. Evaluación factibilidad económica del proyecto 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
El proyecto es viable financieramente de acuerdo a la herramienta de DNP, Metodología 




A partir de este trabajo fue posible realizar la formulación del proyecto de gestión para la 
construcción de la planta de potabilización para el acueducto municipal de La Capilla, el cual 
logró articular objetivos formativos, necesidades sociales y aspectos de la política pública de 
manera coherente y adecuada. 
 
De esta forma, fue posible identificar un problema pertinente en términos del desarrollo 
social comunitario, sobre el cual se discriminaron los factores específicos que lo caracterizan 
y se estableció la alternativa que mayor viabilidad y factibilidad presentaría para su posible 
resolución. Esto incluyó determinar una opción viable en términos financieros, técnicos y 
especialmente acorde con las necesidades y expectativas en torno al mejoramiento de la 
calidad de vida y al desarrollo social del contexto municipal focalizado. 
 
La alternativa de solución del problema identificado se ajustó a los lineamientos de la 
gestión de proyectos y los estándares señalados para la formulación de proyectos aplicados, 
integrando de manera adecuada los elementos relacionados con la planificación, la dirección, 
la gestión y el control en las diferentes fases que componen el proyecto. Para esto se 
siguieron los parámetros de la guía metodológica del PMBOK, validando la relevancia de sus 
herramientas por medio del diseño y formulación de un proyecto enfocado a la aplicación 





1. Para garantizar la ejecución y el desarrollo del proyecto, es prioritario avanzar en la 
realización de los estudios requeridos y en el diseño los planos de la infraestructura del 
proyecto, así como trabajar de manera detallada los estimados financieros de la ejecución. 
2. Para ajustar de manera coherente lo formulado en el proyecto con lo establecido en el 
marco normativo que regularía su desarrollo, es fundamental profundizar en el estudio de lo 
dispuesto en el Acuerdo 045 de 2017 proferido por la Comisión Rectora del Sistema General 
de Regalías. 
3. Se recomienda considerar como guía base para la realización del informe final los 
criterios y requisitos establecidos en el Acuerdo 045 de 2017 proferido por la Comisión 
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ANEXO 1. Carta de presentación 
23 de marzo de 2020, municipio de La Capilla, Departamento de Boyacá. 
Señores 
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 
Municipio de La Capilla 
Departamento de Boyacá. 
 
Asunto: Presentación y solicitud de recursos del Sistema General de Regalías 
Respetados miembros del OCAD, reciban un cordial saludo. 
En cumplimiento de los requisitos definidos en el Acuerdo 45 de 2018, presento a ustedes 
el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA 
ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA CAPILLA, BOYACÁ”, con el propósito de 
que sea analizado para su viabilización, priorización y aprobación. A continuación, se 













Municipio La Capilla 
Fondo De 
Compensación 





Valor total del proyecto de inversión $ 467.501.271,54 
 
 Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto: Municipio de La Capilla. 
 Entidad pública propuesta para adelantar la contratación de la interventoría: 
Municipio de La Capilla. 
 
 
1 Requisitos del Proyecto según Acuerdo 045 De 2017 – Sistema General de Regalías. 
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 Tiempo estimado de ejecución física y financiera: 8 meses. 
 Sector o sectores a los que corresponde el proyecto de inversión: vivienda, ciudad 
y territorio; agua potable y saneamiento básico 
 Fase o fases en las que se presenta el proyecto: de acuerdo con las disposiciones 
del Decreto 1082 de 2015, y particularmente con lo establecido por el Artículo 
2.2.4.1.1.3.2 de este Decreto, la fase en la que se presenta el proyecto corresponde 





































Alcalde del municipio de La Capilla 
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ANEXO 2. Acta comité consultivo 
 
 
LUGAR: DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL. 
FECHA: 24 de enero de 2020. 
HORA: 4:00 PM. 
 
 
OBJETIVO: Socialización proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 
DE POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA, BOYACÁ.” 
ORDEN DEL DÍA 
i. Llamado a lista y verificación de quórum. 
ii. Exposición del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA, BOYACÁ”. 




DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
Se hizo el llamado a lista y se verifico la asistencia de todas las personas que pertenecen al 
comité. 
El señor Alcalde Municipal, MELQUISEDEC SALGADO ZUBIETA, da la bienvenida a 
los asistentes, agradece la participación e informa el objetivo del comité. 
Menciona que es el primer proyecto con recurso del Sistema General de Regalías y se 
enmarca a nivel general de la siguiente manera: 
 El proyecto es prioritario para la población del municipio de La Capilla.
 El proyecto beneficia a 972 habitantes del municipio de La Capilla.
 El ejecutor del proyecto será la Administración Municipal de La Capilla.
 El tiempo de ejecución del proyecto es de ocho (08) meses.
 El sector al que corresponde el proyecto es Vivienda, Ciudad y Territorio.
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 El proyecto se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo Municipal y está acorde con el 
Esquema de Ordenamiento Territorial.
 
La estructura del proyecto se presenta de la siguiente forma: 
 
 Carta de presentación.
 Certificaciones.
 Metodología General Ajustada.




Una vez revisado el proyecto de la referencia el COMITÉ CONSULTIVO DEL 
MUNICIPIO DE LA CAPILLA por unanimidad se emite el concepto FAVORABLE al 
proyecto. 
 
Proposiciones y varios 
 
De manera general los asistentes proponen nuevos proyectos como compra de maquinaria 




Siendo las 5:30 pm se dio por terminado el comité consultivo. 




ANEXO 3. Certificación de concordancia con planes de desarrollo 
 
 
EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, 
CERTIFICA: 
 
Que el proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA, BOYACÁ”, se encuentra en concordancia con las proyecciones del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, particularmente en su objetivo de 
“impulsar la planificación, actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua 
potable y saneamiento básico, bajo el concepto de 'Ciudades Amables y Sostenibles para la 
Equidad’”, y específicamente con el programa de “Acceso a Agua Potable y Saneamiento 
Básico (APSB)”. Asimismo, se articula coherentemente con lo dispuesto en el Plan 
Departamental de Desarrollo 2018-2022 “Pacto social por Boyacá: tierra que sigue 
avanzando”, en su componente de “Agua Potable y Saneamiento Básico”, y con el Plan de 
Desarrollo Municipal “La Capilla Renace, Nuestro Campo es el Futuro 2020-2023”, 
específicamente con el sector “Agua Potable y Saneamiento Básico” y las metas del 
programa “Entorno Saludable para la Infancia, Adolescencia y la Familia”; plan de desarrollo 
aprobado mediante acuerdo municipal. 
 
Esta certificación se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1.2.1.1. del 






Para constancia de lo anterior se firma en la oficina de la Secretario de Planeación e 





Secretario de Planeación e Infraestructura. 
Municipio de LA CAPILLA 
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ANEXO 4. Certificado de patrimonio cultural 
 
 






Que el proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA, BOYACÁ”: 
 No contempla dentro de sus componentes la intervención en un bien inmueble de interés 
cultural del ámbito nacional ni territorial.
 No contempla dentro de sus componentes la generación o intervención del espacio 
público situado en sectores urbanos que correspondan al interés cultural en el ámbito 
nacional.
 No contempla dentro de sus componentes la intervención al patrimonio arqueológico.
 No contempla dentro de sus componentes la intervención en un bien inmueble de interés 
cultural territorial.
 No se encuentra localizado dentro de áreas protegidas públicas del ámbito nacional o 
regional.
 
Esta certificación se expide en cumplimiento de lo establecido en los numerales 6, 7 y 8 
del artículo 4.1.2.1.3. contenido en el Acuerdo 45 de 2017, proferido por la Comisión Rectora 
del Sistema General de Regalías (2017). 
Para constancia de lo anterior se firma en la oficina de la Secretario de Planeación e 
Infraestructura a los 23 días del mes de marzo de 2020. 
 
 
Secretario de Planeación e Infraestructura 
Municipio de LA CAPILLA 
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ANEXO 5. Certificación de riesgos 
 
 
EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA 
CERTIFICA 
Que el proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA, BOYACÁ” no se encuentra localizado en zona que presente alto riesgo no 
mitigable y resulta acorde con el uso y tratamientos del suelo, de conformidad con el 
respectivo Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y la normatividad vigente. 
 
Esta certificación se expide en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 
4.1.2.1.1. contenido en el Acuerdo 45 de 2017 proferido por la Comisión Rectora del Sistema 
General de Regalías (2017). 
 
Para constancia de lo anterior se firma en la oficina de la Secretario de Planeación e 










Secretario de Planeación e Infraestructura 
Municipio de La Capilla 
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ANEXO 6. Certificación de no aplicación de plan de etnodesarrollo 
 
 
EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA 
CERTIFICA 
Que el proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA, BOYACÁ” No aplica concordancia con el Plan Nacional porque no hay plan de 









Para constancia de lo anterior se firma en la oficina de la Secretario de Planeación e 










Secretario de Planeación e Infraestructura 
Municipio de La Capilla 
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ANEXO 7. Certificación de precios unitarios 
 
 
EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA 
CERTIFICA 
Que los precios unitarios son concordantes al promedio regional y que estos precios son 
los empleados para las actividades que se contemplan en el proyecto de inversión 
“CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO 
URBANO, MUNICIPIO DE LA CAPILLA, BOYACÁ”. 
 
Esta certificación se expide en cumplimiento de lo establecido en el numeral 6 del artículo 
4.1.2.1.1. contenido en el Acuerdo 45 de 2017 proferido por la Comisión Rectora del Sistema 
General de Regalías (2017). 
 
 
Para constancia de lo anterior se firma en la oficina de la Secretario de Planeación e 










Secretario de Planeación e Infraestructura 
Municipio de LA CAPILLA 
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ANEXO 8. Certificado de fuentes de financiación 
 
 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CERTIFICA 
Qué las actividades del proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA, BOYACÁ” que se pretenden financiar con recursos del SGR no están siendo 
financiadas, ni han sido financiadas, con otras fuentes de recursos. 
 
Esta certificación se expide en cumplimiento de lo establecido en el numeral 7 del artículo 
4.1.2.1.1. contenido en el Acuerdo 45 de 2017 proferido por la Comisión Rectora del Sistema 








Para constancia de lo anterior se firma en la oficina de la Secretario de Planeación e 










Municipio de La Capilla 
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ANEXO 9. Certificación de servicios públicos 
 
 
EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, 
CERTIFICA 
Que el predio donde se desarrollará el proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE 
LA CAPILLA, BOYACÁ cuenta con disponibilidad de servicios públicos para adelantar la 













Para constancia de lo anterior se firma en la oficina de la Secretario de Planeación e 









Secretario de Planeación e Infraestructura. 
Municipio de La Capilla 
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ANEXO 10. Certificación de operación y funcionamiento 
 
 
EL SUSCRITO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ 
CERTIFICA: 
Que el municipio de LA CAPILLA se compromete a garantizar la operación y el 
funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingresos de naturaleza permanente 
para el proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN 
DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA CAPILLA, BOYACÁ”. 
 
Esta certificación se expide de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del 
artículo 4.1.2.1.3. del Acuerdo 45 de 2017, proferido por la Comisión Rectora del Sistema 






Para constancia de lo anterior se firma en la oficina de la Secretario de Planeación e 










Municipio de La Capilla 
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ANEXO 11. Certificación banco de proyectos 
 
 
EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL 





Que el proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA, BOYACÁ.” se encuentra debidamente inscrito y matriculado en el banco de 












Para constancia de lo anterior se firma en la oficina de la Secretario de Planeación e 









Secretario de Planeación e Infraestructura 
Municipio de La Capilla 
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ANEXO 12. Certificación cumplimiento de requisitos 
 
 
EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL 





Que el proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA, BOYACÁ” cumple con los requisitos exigidos en el acuerdo 045 del de 2017, por 
el cual se establecen los requisitos de viabilización, aprobación y ejecución, previos al acto 
administrativo de apertura del proceso de selección que deben cumplir los proyectos de 










Para constancia de lo anterior se firma en la oficina de la Secretario de Planeación e 









Secretario de Planeación e Infraestructura 
Municipio de La Capilla 
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ANEXO 13. Certificado de documentos y estudios originales 
 
 
EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA 





Que los documentos y planos originales del proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓN DE 
LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO 
DE LA CAPILLA, BOYACÁ” mencionados a continuación se encuentran debidamente 
firmados, con la(s) matrícula(s) profesional(es) del (de los) profesional(es) competente(s) y 
reposan en la sede de la Secretaría de Planeación: 
 
 
Nombre del estudio 
Nombre del profesional que 
los realizó 
No. de Matrícula 
Profesional 
Diseño estructural placa base Cesar Cano Camargo 1520282091 
Estudio de Suelos Jimmy Vergara Silva 15202-130100 
Diseño Hidráulico Wilmer Alonso Barrera 25202183499 
Nombre del plano y escala Nombre del profesional que 
los realizó 
No. de Matrícula 
Profesional 
Levantamiento topográfico, 1-50. Wilmer Alonso Barrera 25202183499 
Sistema de tratamiento, 1-12,5 Cesar Cano Camargo 1520282091 
Bodega de Almacenamiento (Planta 
Perfil), 1-10. 
 
Cesar Cano Camargo 
 
1520282091 
Despiece estructural placas de soporte 
para filtro y tanque de contacto, 1-20. 
 
Cesar Cano Camargo 
 
1520282091 
Sistema de tratamiento (perfil), 1-12,5 Cesar Cano Camargo 1520282091 
Sistema de tratamiento (planta), 1- 
12,5 
 
Cesar Cano Camargo 
 
1520282091 
Filtro – perfil. 1 -12,5 Cesar Cano Camargo 1520282091 
Torre de aireación, planta, perfil. 1-10 Wilmer Alonso Barrera 25202183499 
Filtro de cámara de distribución, y 
tanque de contacto. 1-12,5 
 




Esta certificación se expide de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del 
artículo 4.1.2.1.3., contenido en el Acuerdo 45 de 2017, proferido por la Comisión Rectora 























Para constancia de lo anterior se firma en la oficina de la Secretario de Planeación e 












Secretario de planeación e Infraestructura 
Municipio de La Capilla 
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ANEXO 14. Certificación de plan de manejo ambiental 
 
 
EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL 





Que para las obras que se requieren en la ejecución del proyecto denominado: 
“CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO 
URBANO, MUNICIPIO DE LA CAPILLA, BOYACÁ.” no es necesario la licencia 
ambiental, y no es necesario disponer de botaderos teniendo en cuenta que se proyecta una 










Para constancia de lo anterior se firma en la oficina de la Secretario de Planeación e 










Secretario de Planeación e Infraestructura 
Municipio de La Capilla 
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ANEXO 15. Certificación representante legal de normas vigentes 
 
 
EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA CAPILLA, BOYACÁ 
CERTIFICA: 
Que para el proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
POTABILIZACIÓN DE AGUA ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA, BOYACÁ.”: 
 
Los estudios presentados y los diseños de los diversos componentes del proyecto cumplen 
cabalmente con el Reglamento Técnico del Sector Agua y saneamiento (RAS) y las 
priorizaciones que se establecen en la Resolución 0844 de 2018 del Ministerio de Vivienda, 








Para constancia de lo anterior se firma en la oficina de la Secretario de Planeación e 












MELQUISEDEC SALGADO ZUBIETA 
Alcalde Municipal 
